
限额以下交通工程项目实施流程图（内部操作指引）
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规划内需要建的农村公路建设项目

填写项目审批表报县发改部门立项

 根据《加强“十三五”期间普通公路建设与养护管理的意见》：已列入农村公路危桥改造、安全生命防护和灾害防治工程“十三五”期间

建设规划项目库的项目，视为立项，不再进行立项审批。已立项的农村公路项目不再审批可行性研究报告 ,可直接开展设计工作。

 根据《加强“十四五”期间普通公路建设与养护管理的意见》：对列入本级或上级相关发展规划、专项规划和区域发展规划范围的农村公

路建设项目，可以不再审批项目建议书。除二级及以上公路、特大桥梁（隧道）外，其他已立项的农村公路项目采用一阶段施工图设计审批。

 根据《江西省农村公路建设管理办法》：已列入建设计划的项目可以采用“先建后补”等方式组织建设。

    我县实际情况为：县发改委目前没认可“入库即立项”，更没认可“进规划即立项”，要求我局对需建设的农村公路以项目审批表形式

报县发改部门进行立项。
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编制工程可行性研究报告

招标代理组织开标，从专家库抽取专家

组织评标

发布可研编制中标公示，公示结束后评

标报告报行业主管部门核备

组织专家进行评审

勘

察

设

计

阶

段

        投资估算100万元以上

        是

        可研编制费10万元以上

        是

中介超市、电子卖场采购招标代理（代理

费一般均在10万以内）编制可研招标文件

招标公告、招标文件报监管部门审核

招标代理在限额平台发布公告和招标文

件

签订可研编制合同

发改委批复可研，核准设计、监理、施工

等事项
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编制施工图设计文件

招标代理组织开标，从专家库抽取专家

组织评标

发布勘察设计中标公示，公示结束后评

标报告报行业主管部门核备

施工图设计审查

        勘察设计费10万元以上

        是

中介超市、电子卖场采购招标代理（代理

费一般均在10万以内）编制设计招标文件

招标公告、招标文件报监管部门备案

招标代理在限额平台发布公告和招标文

件

签订勘察设计合同

交通运输局批复施工图设计文件

        否

中介服务超市或电子卖场采购可研编制单位

        否

        否

中介服务超市或电子卖场采购可研编制单位

招标代理组织开标，从专家库抽取专家

组织评标

发布中标公示，公示结束后评标报告报

行业主管部门核备

        是

中介超市、电子卖场采购招标代理（代理

费一般均在10万以内）编制施工招标文件

招标公告、招标文件报监管部门备案

招标代理在限额平台发布公告和招标文

件

        否

中介服务超市选取代理组织招标确定施工单位或电子卖场直接采购

施工单位

        工程费50万元以上
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建设单位与施工单位签订合同、并采取

类似程序确定监理单位
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向质监站申请办理质量监督手续、开工

安全条件审查

向交通事业发展中心申请施工许可

   项目开工建设

   项目施工过程

完工后建设单位向质监部门申请交工验

收前质量检测

   质监部门组织对工程质量进行检测

   建设单位组织交竣工验收

项目正式运营并交付管养单位养护管理
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    我县实际情况为：县发改委对投资总额100万元以上项目要求进行可行性

研究，进行水保、环坪、防洪等调查，编制影响报告，申请项目用地预审，报

请相关部门审批。

如质量达不到合格要求，须返工处理

质监部门对施工过程进行监督

施工中重大、较大设计变更要报原设计单位审批

建设单位报请相关部门申请环评、水保等验收

土地征收、房屋拆迁、建设用地报批等

中介服务超市或电子卖场采购咨询公司出具预算评审报告

重监办审核招标控制价


